Plan de proyecto Ágil

Nombre del proyecto Scrum master Entregable del proyecto Declaración del alcance Lanzamiento de producto Juan Rafael Pedraza Gálvez

Fecha de inicio Fecha final Progreso general 02-sept

100 %

	Nombre de la tarea	Responsable
Sprint 1		
User Story 1	Tarea 1-1	Alvaro S.
User Story 2	Tarea 2-1	Emilio C.
User Story 3	Tarea 3-1	Juan R. P.
User Story 4	Tarea 4-1	Juan R. P.
Sprint 2		
User Story 5	Tarea 5-1	Alvaro S.
User Story 6	Tarea 6-1	Emilio C.
User Story 6	Tarea 6-2	Juan R. P.
User Story 7	Tarea 7-1	Alvaro S.
Sprint 3		
User Story 8	Tarea 8-1	Alvaro S.
User Story 9	Tarea 9-1	Emilio C.
User Story 9	Tarea 9-2	Juan R. P.

Fecha de inicio	Fecha final	Días	Estado
2/8	2/9	1	Finalizado
2/8	2/9	1	Finalizado
2/8	2/9	1	Finalizado
2/8	2/9	1	Finalizado
2/8	2/9	1	Finalizado
2/15	2/21	6	Finalizado
2/15	2/16	1	Finalizado
2/15	2/16	1	Finalizado
2/15	2/20	5	Finalizado
2/15	2/21	6	Finalizado
2/21	2/22	1	Finalizado
2/21	2/22	1	Finalizado
2/21	2/22	1	Finalizado
2/21	2/22	1	Finalizado





